

Ata nº 0005/2018 Alinhamento de Projeto -
Data reunião: 26/11/2018 – Horário: 19h15min.
Criada por: Alessandro Jonas Vieira

Agenda 26/11/2018

Tópico	Descrição	Responsável	Tempo
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -	Alinhamento de Assuntos Acontecidos; Problemas Solucionados/Encerrados; Problemas e Projetos Pendentes; Principiais Atividades da Semana; Avaliação Final e Encerramento Observações Adicionais	Diego Augusto De Campos Moraes	19h15 às 22h.

Levantamentos e ações 13/08/2018

Tópico	Alinhamento de Assuntos Acontecidos		
1	Início da Reunião em sala de reunião, juntamente com as outras equipes responsáveis pelo projeto. - Revisão das pendências da última reunião. - Atualização do cronograma. - Discussão sobre a avaliação de cada integrante e das equipes responsáveis pelo projeto. - Ata e Reunião da Entrega do Protótipo		
Tópico	Problemas solucionados ou encerrados nessa semana		
2	Equipe de desenvolvimento realizou a entrega da última atualização do software antes da entrega. Detalhes finais serão acertados ainda hoje (26/11/2018)		
Tópico	Problemas e Projetos Pendentes	Início	Unidade
3	- Tópicos resolvidos - Tópicos pendentes	26/11/2018	Geral
Tópico	Principiais Atividades da Semana		
4	- Seguir o cronograma que será atualizado na data de hoje 26/11/2018		
Tópico	Avaliação Final e Encerramento		
5	Sem avaliações.		
Tópico	Observações Adicionais		
6	Fica agendada para a data 03/12/2018 a entrega do projeto.		



ARAquá - Software para Avaliação de Risco Ambiental de Agrotóxico

Mencionado os fatos acima dá se por encerrado a reunião desta data.

Lista de Presença:

Membros	Status	E-mail	Enviado
Alessandro Jonas Vieira	P	alessandrojonasvieira@gmail.com	
Emerson Aparecido de Paula	P	emersonduff14@gmail.com	
Guilherme Dal Santos	P	guilhermedalsantos@outlook.com	
Matheus Prezotto	P	mtprezotto@gmail.com	
Carlos Henrique Berni	P	cakaique@hotmail.com	
Maria Paula	P	mariapaula.s@live.com	
Thomas Rafael	P	thomrafael@hotmail.com	
Marcos Molitor	P	marcos-molitor@hotmail.com	
Leonardo Salles	P	leofsalles@gmail.com	
Rodolfo Dias	P	rodolfodias2008@hotmail.com	
Weliton Dantas	P	welitondantas@hotmail.com	
Davi Evangelista	P	davi_dmp@hotmail.com	
Graciely Rocha	P	gracielyrocha@gmail.com	
Gabriel Moreli	P	moreligrabriel7@gmail.com	

Cliente	Status	E-mail	Assinatura
Diego Augusto de Campos Moraes	P	diego.moraes29@etec.sp.gov.br	

(P) - Presente; **(F)** - Faltou; **(FR)** - Férias; **(J)** - Falta Justificada; **(PC)** - Para Conhecimento; **(R)** - Representado por alguém (inserir nome entre parênteses).